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Zalgcznik nr 1 do Zapytania
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/2/2018

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. Do glownych zadan inspektora nadzoru w ramach zamowienia naleze¢ bedzie $§wiadczenie
kompleksowych ustug nadzoru budowlanego nad realizacja Zadania inwestycyjnego z
ramienia Zamawiajacego. Nadzor inwestorski obejmowac bedzie w szczegolnosci:

a)

b)

c)

ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi swoim zakresem
budowe instalacji sieci kanalizacyjnej

ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi swoim zakresem
budowe lub przebudowe drogi (roboty odtworzeniowe)

ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi swoim zakresem
budowe strefowych lub przydomowych przepompowni §ciekow

2. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego objetego Umowa, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane, nalezy:

a)

b)

c)

d)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

sprawdzanie 1 odbidor robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)

b)

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdot lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobéw, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Do szczegotowych obowigzkow inspektora nadzoru nalezy w szczegolnoscei:

a)

b)

c)

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnos$cia
jej realizacji z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe, przepisami BHP i
obowigzujacymi Polskimi Normami Technicznymi,

wspolpraca z Zamawiajagcym i Wykonawcg robot w zakresie dokonanie zgloszenia o
rozpoczeciu robot budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi budowy dziennika
budowy wraz z wypetniong czescig tytutowa,



d)

e)

9)

h)

)

K)

B
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protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz ze znajdujacymi si¢
na nim urzadzeniami, przy udziale Zamawiajacego,

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
wpisow przez inspektorow branzowych,

sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczacej prowadzonego nadzoru,

udzielanie wykonawcy robot/dostaw/ustug w ramach zadania inwestycyjnego wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych danego zadania,

wspotdziatanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego
nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego,

powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robot, z zalaczeniem
o$wiadczen kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru, potwierdzajacych przejecie
obowigzkéw na budowie;

zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnos$ci
z wymaganiami Zamawiajacego,

informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiajacym odstepstw od zakresu
podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian technicznych czy robot dodatkowych, w
szczegolnosci powodujacych wzrost kosztow i zakres inwestycji w szczegdlnosci w zwigzku z
otrzymanym dofinansowaniem ze srodkow UE i zwigzanymi z tym ograniczeniami),
identyfikowanie wszgdzie, gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony wykonawcy robot/ustug/dostaw i stron trzecich i bezzwloczne informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych ich
rozwigzan oraz wsparcie Zamawiajgcego przy rozpatrywaniu tych roszczen,

kontrolowanie wlasciwej realizacji postanowien umow zawartych z wykonawcami robot
budowlanych/ustug/dostaw;

prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnig¢ dotyczacych zadania
inwestycyjnego,

prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dolozeniem najwyzszej
staranno$ci i w zgodzie z zasadami gospodarowania srodkami publicznymi,

rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego,

koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stalej wymiany
informacji z Zamawiajacym,

sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego, czynnosci odbioréw czesciowych oraz wstepnego 1 koncowego dla
poszczegblnych czeSci zadania od wykonawcy robot, sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajgcemu podpisanych protokolow odbiorow czeSciowych oraz koncowych
robot/dostaw/ ustug wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji
rzeczowo-finansowej oraz powykonawczej w sposob zapewniajacy sprawne i terminowe
ptatnosci wykonawcy robot/ustug/dostaw,

sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w
probach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw oraz przygotowanie i
udzial w czynnosciach odbioru gotowych elementoéw i przekazanie ich do uzytkowania,
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V) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot, usuni¢cia wad oraz kontrolowanie rozliczen
budowy,

W) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga
okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych,

X) zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez wykonawcg robdt i
wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegélowien, rozwigzan
projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji robot, oraz przebiegu
procesu inwestycyjnego,

y) koordynacja dziatan, w zakresie wspolpracy z projektantami oraz rozwigzywanie probleméw
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg dokumentacji
technicznej i koniecznos$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych,

z) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej oraz sprawdzenie wycen
dokonywanych przez Wykonawcg,

aa) w przypadku wystapienia robot dodatkowych - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich
realizacja w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,

bb) opracowanie protokotéw koniecznos$ci oraz opinii i uzasadnien,

cc) kontrola zgodnos$ci realizacji robdt budowlanych z Harmonogramem realizacji projektu,
Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we wspotpracy z
przedstawicielami Zamawiajacego oraz z Wykonawca robot,

dd) udziat w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz
raz na dwa tygodnie,

ee) udziatl w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym, wspotpraca z Zamawiajacym, 0raz z
Wykonawca w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczegdlnymi wytycznymi
dotyczacymi dofinansowania projektéw w ramach WRPO na lata 2014-202 oraz Umowa o
dofinansowanie,

ff) rola doradcy dla Zamawiajacego podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucje
Zarzadzajaca WRPO 2014+ (Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w
Poznaniu) w zakresie, za ktoéry odpowiedzialny jest Nadzor Budowlany,

gQ) przygotowywanie raportdow i sprawozdan z realizacji Projektu oraz innych informacji
niezbednych Zamawiajacemu do realizacji sprawozdawczos$ci i rozliczania dotacji z UE w
ramach WRPO 2014-2020,

hh) reprezentowanie  przed instytucjami 1 urzedami zwigzanymi z  wdrazaniem
Zadania  inwestycyjnego  (PINB, Straz  Pozarna, Panstwowy  powiatowy i
wojewodzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) i kazdg inng instytucja
oraz z miejscowa ludnoscia, jezeli bedzie taka koniecznosé,

i) prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane,

jI) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

kk) przyjecie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanie catosciowe;j
dokumentacji powykonawczej.

II) nadzorowanie ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli
wynika to z decyzji pozwolenia na budowg),

mm) uczestniczenie w przegladach wynikajacych z okresu gwarancji i rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania nast¢pujacych raportow:
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a) raportu otwarcia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (na podstawie przekazanej
dokumentacji przez Zamawiajacego);

b) raportéw miesiecznych z postepu realizacji budoéw, ktore beda zawieraty m.in. informacj¢ o
postepie prac, ewentualnych opdznieniach, kontrole i rejestracje postepu robdt/ustug/dostaw,
rejestracj¢ zmian projektowych i wykonawczych, dokumentacj¢ fotograficzng z postgpu prac
itp., w terminie do 10-go dnia kazdego kolejnego miesigca,

c) raportu koncowego, zawierajacego pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych
podczas realizacji zadania inwestycyjnego — w terminie 10 dni od dnia zakonczenia zadania,

d) raportow, sprawozdan i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne
jednostki, np. GUS itp., w okresiec do uplywu roku po =zakoniczeniu ostatnich prac
budowlanych i podpisaniu protokotoéw koncowych.

6. Zamawiajacy wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru byt obecny na terenie budowy oraz w
siedzibie Zamawiajagcego odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy, jednak nie
rzadziej niz dwa razy w tygodniu, w wymiarze minimum czterech godzin dziennie, oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych kontrolach i
udzielanie odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in.: Urzad Marszatkowski w Poznaniu,
oraz WFOSiGW w Poznaniu, w okresie do uptywu 5 lat po zakonczeniu ostatnich prac
budowlanych i podpisaniu protokotow koncowych.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do rozliczenia projektow W zwigzku z uzyskanym
dofinansowaniem, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. Wykonawca zobowigzany jest do
wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu projektu



